



# 東広島高田道路 安全協議会だより

## 東広島高田道路建設工事現場より

向春の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、6社合同での広報誌発行となりますが、全業者で力を合わせて、

東広島高田道路の一日でも早い完成と、より良い工事の情報を発信していこうと、頑張っております。

令和5年12月より、トンネル坑内の各作業(消防設備・電気設備他)が本格始動しております。


トンネル坑内のため、各業者が入り混じっての作業もありますが、安全第一・無事故無災害を念頭に置きながら工事を進めて参ります。

また、皆様方には工事の進み具合が、目に見てわからない時期に入っておりますが、

トンネル坑内で各業者が頑張っているんだな。と温かい目で見守って頂ければと思います。

最後になりますが、工事に関するお問い合わせは、右上の通りでございますと共に、

向春のみぎり、健康には十分にご留意なされ、さらにご活躍されますことを祈念申し上げます。



### 「各工区の予定と実績」

工区	工事内容	担当業者	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月	令和6年4月	令和6年5月	令和6年6月	令和6年7月	2月末現在 進捗率	
吉田工区①	国道54号 交差点改良	準備中	予定 実施	工事発注に向けて各種関係機関と協議中。							
吉田工区②	アスファルト舗装工 排水構造物工他	準備中	予定 実施	工事発注に向けて各種関係機関と協議中。							
トンネル工区①	非常用設備 (消火栓等)	塩田工業(株)	予定 実施							75.0%	
トンネル工区②	換気設備	(株)日立インダストリアル プロダクツ 中国営業所	予定 実施							68.0%	
トンネル工区③	電気設備 (トンネル照明等)	大亜工業(株)	予定 実施							70.0%	
トンネル工区④	警報表示板 ・非常電話設置等	(株)メディアテックー心	予定 実施							70.0%	
トンネル工区⑤	電気室建築	(株)和田組	予定 実施	※設計変更に伴う見直しで「R5.9.1～R6.3.31(予定)」まで工事一時中止中。							18.3%
正力工区①	アスファルト舗装工 排水構造物工他	(有)アオイ	予定 実施							23.8%	
										30.0%	
										28.0%	
										90.0%	
										91.0%	

各工区の進捗状況につきましては裏面をご覧ください。

作成代表者 〒720-0843  
 広島県福山市赤坂町赤坂1276番地  
 メディアテックー心  
 084-952-3050 <https://www.mediatec-isshin.co.jp/>

QRコード

---

工事に関する  
お問い合わせ先

広島県西部建設事務所 工務第二課  
 電話:082-250-8156(担当: 齋那・田中・竹田・柳本)  
 広島県 土木建築局 営繕課  
 電話:082-224-4198(担当: 磯道・名郷・棗田)

### 進捗状況

吉田側坑口より

正力側坑口より

主に電気配管、ハンドホール設置、監査廊設置、照明器具設置、アンカー打設を施工中です。

坑内の状況

# 東広島高田道路に於ける進捗状況(2024年2月末現在)

## 吉田工区①

準備中

担当業者: 現在、発注に向けて準備中



国道54号線と東広島高田道路の交差点改良工事

## 吉田工区②

準備中

担当業者: 現在、発注に向けて準備中



アスファルト舗装  
各種電気工事他

## トンネル工区①

工事中

担当業者: 塩田工業(株)



非常用設備  
(消火栓等)  
の工事

## トンネル工区②

準備中

担当業者: (株)日立インダストリアル  
プロダクツ 中国営業所



換気設備  
の工事

## 全体図



## トンネル工区③

工事中

担当業者: 大亜工業(株)



電気設備  
(トンネル照明等)  
の工事

## トンネル工区④

工事中

担当業者: (株)メディアテックー心



警報表示板・  
非常電話設置等  
の工事

## 正力工区全体



準備中

## 正力工区①

工事中

担当業者: (有)アオイ

道路改良工事中です。



吉田豊栄線と東広島高田道路の交差点改良工事

## トンネル工区⑤

工事中

担当業者: (株)和田組

設計見直して、一時中止中です



電気室の  
建築工事