様式第6号

最終入札結果一覧表（入札経緯一覧表）（兼）工事入札執行状況

入札順	電子

工事名	房後地区災害復旧工事	
路線河川名等	－	
工事場所	安芸高田市高宮町房後	
予定工期	契約の日の翌日～令和05年03月31日	日間

審査番号	工事種類	土木一式	予定価格（税抜き） ¥5,846,000－
			最低制限価格（税抜き） ¥5,260,000－
	開札年月日	令和04年09月05日　10時00分	調査基準価格（税抜き） ￥－
			総額失格価格（税抜き） ￥－
			ランダム係数

番号	許可番号	商号	第1回　（円）	第2回　（円）	第3回　（円）	備　考
01	34002971	（有）円仏組	―			辞退
02	34001373	共栄建設（株）	―			辞退
03	34000599	（株）熊高組	―			辞退
04	34005431	佐々木建設（有）	―			辞退
05	34027233	（有）早川工業	―			辞退
06	00026746	（株）和田組	◎　5,846,000			

（注）1　落札者については、最終入札欄に◎印すること。
　　2　所定の日付の繰り上げ、中止、延期の時は、特にその事由を備考欄に記入すること。
　　3　入札状況の欄の金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法令の入札価格である。