



東広島高田道路 安全協議会だより

東広島高田道路建設工事現場より

酷暑の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、6社合同での広報誌発行となりますが、全業者で力を合わせて、

東広島高田道路の一日でも早い完成と、より良い工事の情報を発信していこうと、頑張っております。

令和5年12月より、トンネル坑内の各作業(消防設備・電気設備他)が本格始動しております。また、トンネル工区⑤の建築工事(電気室建屋)も順調に進捗しており、令和6年6月末に正力工区①交差点改良工事が完成しました。

今後も安全第一・無事故無災害を念頭に置きながら工事を進めてまいります。

また、皆様方には工事の進み具合が、目に見てわからない部分ではありますが、

トンネル坑内でも各業者が頑張っているんだな。と温かい目で見守って頂ければと思います。

最後になりますが、工事に関するお問い合わせは、右上の通りでございますと共に、

暮夏のみぎり、健康には十分にご留意なされ、さらにご活躍されますことを祈念申し上げます。



「各工区の予定と実績」

工区	工事内容	担当業者	令和6年7月	令和6年8月	令和6年9月	令和6年10月	令和6年11月	令和6年12月	令和7年1月	8月末現在 進捗率	
吉田工区①	国道54号 交差点改良	準備中	予定 実施	工事発注に向けて各種関係機関と協議中。							
吉田工区②	アスファルト舗装工 排水構造物工他	準備中	予定 実施	工事発注に向けて各種関係機関と協議中。							
吉田工区③	明かり部ハンドホール据付 管路掘削・埋戻	(有)アオイ	予定 実施							0.0%	
トンネル工区①	非常用設備 (消火栓等)	塩田工業(株)	予定 実施							80.0%	
トンネル工区②	換気設備	(株)日立インダストリアル プロダクツ 中国営業所	予定 実施							70.0%	
トンネル工区③	電気設備 (トンネル照明等)	大亜工業(株)	予定 実施							30.6%	
トンネル工区④	警報表示板 ・非常電話設置等	(株)メディアテック-心	予定 実施							33.1%	
トンネル工区⑤	電気室建築	(株)和田組	予定 実施							55.0%	
										67.0%	
										67.0%	

各工区の進捗状況につきましては裏面をご覧ください。

作成代表者 〒720-0843
広島県福山市赤坂町赤坂1276番地
メディアテック-心 いっしん
084-952-3050 <https://www.mediatec-issin.co.jp/>

工事に関するお問い合わせ先 広島県北部建設事務所 工務第二課
電話:0824-63-5181(担当:筑・石原)
広島県 土木建築局 営繕課
電話:082-224-4198(担当:磯道・平岡・永井)

進捗状況




吉田側坑口より

正力側坑口より

主に吉田側坑口掘削、坑内ケーブル敷設・接続、電気室躯体工事を施工中です。

坑内の状況

東広島高田道路に於ける進捗状況(2024年8月末現在)

<p>吉田工区①</p> <p>担当者: 未定</p> <p>未定</p> <p>国道54号線と東広島高田道路の交差点改良工事</p> 	<p>吉田工区②</p> <p>担当者: 未定</p> <p>未定</p> <p>アスファルト舗装各種電気工事他</p> 	<p>吉田工区③</p> <p>担当者: (有)アオイ</p> <p>工事中</p> <p>明かり部ハントホール据付管路掘削・埋戻</p> 	<p>トンネル工区①</p> <p>担当者: 塩田工業(株)</p> <p>工事中</p> <p>消火栓は全て取付完了です。</p> <p>非常用設備(消火栓等)の工事</p> 	
<p>全体図</p>  <p>正力工区① 完成</p> <p>トンネル工区①・②・③・④</p> <p>東広島高田道路</p> <p>トンネル工区⑤</p> <p>吉田工区②③</p> <p>吉田工区①</p>			<p>トンネル工区②</p> <p>担当者: (株)日立インダストリアルプロダクツ 中国営業所</p> <p>準備中</p> <p>2024年10月から工事再開予定です。</p> <p>換気設備の工事</p> 	<p>トンネル工区③</p> <p>担当者: 大亜工業(株)</p> <p>工事中</p> <p>坑外灯は全て取付完了です。</p> <p>電気設備(トンネル照明等)の工事</p> 
<p>正力工区全体</p> 	<p>正力工区①</p> <p>担当者: (有)アオイ</p> <p>令和6年6月末完成しました。</p> <p>吉田豊栄線と東広島高田道路の交差点改良工事</p> 	<p>トンネル工区⑥</p> <p>担当者: (株)和田組</p> <p>工事中</p> <p>電気室建屋躯体コンクリート打設は完了です。</p> <p>電気室の建築工事</p> 	<p>トンネル工区④</p> <p>担当者: (株)メディアテックー心</p> <p>工事中</p> <p>警報表示板は全て取付完了です。</p> <p>警報表示板・非常電話設置等の工事</p> 	