



# 東広島高田道路 安全協議会だより

## 東広島高田道路建設工事現場より

霜寒の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、9社合同での広報誌発行となりますが、全業者で力を合わせて、

東広島高田道路の一日でも早い完成と、より良い工事の情報を発信していこうと、頑張っております。

令和5年12月より、トンネル坑内の各作業(消防設備・電気設備他)が本格始動しております。

また、トンネル工区⑤の建築工事(電気室建屋)も順調に進捗し、令和6年11月25日に完成しました。

今後も安全第一・無事故無災害を念頭に置きながら工事を進めてまいります。

また、皆様方には工事の進み具合が、目に見てわからない部分ではありますが、

トンネル坑内でも各業者が頑張っているんだな。と温かい目で見守って頂ければと思います。

最後になりますが、工事に関するお問い合わせは、右上の通りでございますと共に、

朝夕の冷え込みが厳しくなっております。健康には十分にご留意なされ、

さらにご活躍されますことを祈念申し上げます。



### 「各工区の予定と実績」

工区	工事内容	担当業者		令和6年9月	令和6年10月	令和6年11月	令和6年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月	11月末現在 進捗率
吉田工区①	国道54号 交差点改良	高田舗道(株)	予定								20.5%
			実施								16.0%
吉田工区②	明かり部ハントール据付 管路掘削・埋戻	(有)アオイ	予定								100.0%
			実施								100.0%
全工区①	安全施設設置	官川興業(株)	予定								9.0%
			実施								9.0%
全工区②	標識設置	(株)東伸	予定								18.6%
			実施								15.0%
トンネル工区①	非常用設備 (消火栓等)	塩田工業(株)	予定								86.0%
			実施								83.0%
トンネル工区②	換気設備	(株)日立インダストリアル プロダクツ 中国営業所	予定								80.0%
			実施								80.0%
トンネル工区③	電気設備 (トンネル照明等)	大旺工業(株)	予定								58.1%
			実施								56.7%
トンネル工区④	警報表示板 ・非常電話設置等	(株)メディアテック心	予定								85.0%
			実施								88.0%
トンネル工区⑤	電気室建築	(株)和田組	予定								100.0%
			実施								100.0%

作成代表者 〒730-0036  
広島県広島市中区袋町5番25号  
HITACHI Inspire the Next 株式会社 日立インダストリアルプロダクツ 中国支社  
082-546-6205 <https://www.hitachi-ip.co.jp/index.html>

工事に関するお問い合わせ先 広島県北部建設事務所 工務第二課  
電話:0824-63-5181(担当:寛・石原)  
広島県 土木建築局 営繕課  
電話:082-513-4198(担当:磯道・平岡・永井)

進捗状況

吉田側坑口より

正力側坑口より

坑内の状況

主に坑内機器取付・ケーブル敷設・接続、区画線設置、電気室工事、54号線を施工中です。

各工区の進捗状況につきましては裏面をご覧ください。

裏面へ続く



# 東広島高田道路に於ける進捗状況(2024年11月末現在)

正力工区全体



吉田工区①

担当業者: 高田舗道(有)



国道54号線と  
東広島高田道路の  
交差点改良工事



吉田工区②

担当業者: (有)アオイ



明かり部  
ハントホール据付  
管路掘削・埋戻



トンネル工区①

担当業者: 塩田工業(株)



消火栓は全て  
取付完了です。

非常用設備  
(消火栓等)  
の工事



全体図



トンネル工区②

担当業者: (株)日立インダストリアル  
プロダクツ 中国営業所



ジェットファンは  
全て取付完了です。

換気設備  
の工事



トンネル工区③

担当業者: 大亜工業(株)



複合ケーブル敷設中  
です。

電気設備  
(トンネル照明等)  
の工事



全工区①

担当業者: 宮川興業(株)



準備中

安全施設設置



全工区②

担当業者: (株)東伸



標識設置



トンネル工区⑤

担当業者: (株)和田組



工事完了です

電気室の  
建築工事



トンネル工区④

担当業者: (株)メディアテックー心



警報表示板は全て取付  
完了です。

警報表示板・  
非常電話設置等  
の工事

