



東広島高田道路 安全協議会だより

東広島高田道路建設工事現場より

寒冷の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、8社合同での広報誌発行となりますが、全業者で力を合わせて、東広島高田道路の一日でも早い完成と、より良い工事の情報を発信していこうと、頑張っております。令和5年12月より、トンネル坑内の各作業（消防設備・電気設備他）が本格始動しております。今後も安全第一・無事故無災害を念頭に置きながら工事を進めてまいります。また、皆様方には工事の進み具合が、目に見てわからない部分ではありますが、トンネル坑内でも各業者が頑張っているんだな。と温かい目で見守って頂ければと思います。最後になりますが、工事に関するお問い合わせは、右上の通りでございますと共に、朝夕の冷え込みが厳しくなっております。健康には十分にご留意なされ、さらにご活躍されますことを祈念申し上げます。




「各工区の予定と実績」

工区	工事内容	担当業者	令和6年9月	令和6年10月	令和6年11月	令和6年12月	令和7年1月	令和7年2月	令和7年3月	12月末現在進捗率	各工区の進捗状況につきましては裏面をご覧ください。
吉田工区①	国道54号交差点改良	高田舗道㈱	予定実施							28.0%	
全工区①	安全施設設置	宮川興業㈱	予定実施							40.8%	
全工区②	標識設置	㈱東伸	予定実施							30.9%	
トンネル工区①	非常用設備(消火栓等)	塩田工業(株)	予定実施							31.5%	
トンネル工区②	換気設備	(株)日立インダストリアルプロダクション 中国営業所	予定実施							23.0%	
トンネル工区③	電気設備(トンネル照明等)	大亜工業(株)	予定実施							88.0%	
トンネル工区④	警報表示板・非常電話設置等	(株)メディアテックー心	予定実施							87.0%	
トンネル工区⑤	電気室建築	(株)和田組	予定実施							89.0%	
正力工区	トンネル内電波基地局	㈱きんでん	予定実施							89.0%	
										98.4%	
										98.4%	
										90.0%	
										92.0%	
										100.0%	
										100.0%	
										10.0%	
										5.0%	

裏面へ続く

作成代表者 〒731-0125 広島県広島市安佐南区大町西3丁目11-42
 宮川興業株式会社
 082-877-4376 <https://www.miyagawa-a2.co.jp/>

工事に関するお問い合わせ先
 広島県北部建設事務所 工務第二課
 電話:0824-63-5181(担当:箕・石原)
 広島県 土木建築局 営繕課
 電話:082-513-4198(担当:磯道・平岡・永井)

進捗状況

吉田側坑口より






正力側坑口より

坑内の状況

主に坑内機器取付・ケーブル敷設・接続、区画線設置、電気室工事、54号線を施工中です。



東広島高田道路に於ける進捗状況(2024年12月末現在)

<p>正力工区全体</p> 	<p>吉田工区① 担当業者: 高田舗道(有)</p>  <p>国道54号線と東広島高田道路の交差点改良工事</p>	<p>正力工区 担当業者: ㈱きんでん</p> <p>トンネル電波基地局</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">準備中</div>	<p>トンネル工区① 担当業者: 塩田工業(株)</p> <p>消火栓は全て取付完了です。</p> <p>非常用設備(消火栓等)の工事</p> 
<p>全体図</p>  <p>東広島高田道路</p> <p>全工区② 現道部施工有り</p>		<p>トンネル工区② 担当業者: (株)日立インダストリアル プロダクツ 中国営業所</p> <p>ジェットファンは全て取付完了です。</p> <p>換気設備の工事</p> 	
<p>全工区① 担当業者: 宮川興業(株)</p> <p>安全施設設置</p> 		<p>トンネル工区③ 担当業者: 大亜工業(株)</p> <p>機器据付完了しました。</p> <p>電気設備(トンネル照明等)の工事</p> 	
<p>全工区② 担当業者: ㈱東伸</p> <p>標識設置</p> 	<p>トンネル工区⑤ 担当業者: (株)和田組</p> <p>工事完了です</p> <p>電気室の建築工事</p> 	<p>トンネル工区④ 担当業者: (株)メディアアタッカー心</p> <p>警報表示板は全て取付完了です。</p> <p>警報表示板・非常電話設置等の工事</p> 	